
Исполнение
Поставки
3.2.3.7 (12.4) Выбор продавцов
Входы
Активы организационного процесса
План управления поставками
Критерии оценки
Пакет документации по поставке
Предложения
Список аттестованных поставщиков
План управления проектом
Инструменты и методы
Система взвешивания
Независимые оценки
Система отсева
Переговоры по контракту
Система рейтинговых оценок поставщиков
Экспертная оценка
Методы оценки предложений
Выходы
Выбранные продавцы
Контракт
План управления контрактом
Доступность ресурсов
План управления поставками (обновления)
Запрошенные изменения
3.2.3.6 (12.3) Запрос информации у продавцов
Входы
Активы организационного процесса
Инструменты и методы
Конференции контрагентов
Рекламные объявления
Составление списка аттестованных поставщиков
Выходы
Список аттестованных поставщиков
Пакет документации по поставке
Предложения
3.2.3.5 (10.2) Распространение информации
Входы
План управления коммуникациями
Инструменты и методы
Навыки коммуникации
Системы сборки и выборки информации
Способы распространения информации
Анализ накопленных знаний
Выходы
Активы организационного процесса (обновления)
Запрошенные изменения
Команда
3.2.3.1 (4.4) Руководство и управление исполнением проекта
Входы
План управления проектом
Одобренные корректирующие действия
Одобренные предупреждающие действия
Одобренные запросы на изменения
Одобренное исправление дефектов
Утвержденное исправление дефектов
Процедура административного закрытия
Инструменты и методы
Методология управления проектами
Информационная система управления проектами
Выходы
Результаты поставки
Запрошенные изменения
Обработанные запросы на изменения
Выполненные корректирующие действия
Выполненные предупреждающие действия
Выполненное исправление дефектов
Информация об исполнении работ
3.2.3.2 (8.2) Процесс обеспечения качества
Входы
План управления качеством
Результаты оценки качества
План улучшения процесса
Информация об исполнении работ
Одобренные запросы на изменение
Результаты контроля качества
Обработанные запросы на изменения
Выполненные корректирующие действия
Выполненное исправление дефектов
Выполненные предупреждающие действия
Инструменты и методы
Инструменты и методы планирования качества
Аудит качества
Анализ процесса
Инструменты и методы контроля качества
Выходы
Запрошенные изменения
Рекомендованные корректирующие действия
Активы организационного процесса (обновления)
План управления проектом (обновления)
3.2.3.3 (9.2) Набор команды проекта
Входы
Факторы внешней среды предприятия
Активы организационного процесса
Распределение ролей и ответственности
Организационные диаграммы проекта
План управления обеспечением проекта персоналом
Инструменты и методы
Предварительное назначение
Переговоры
Набор персонала
Виртуальные команды
Выходы
Назначение персонала в проекте
Доступность ресурсов
План управления обеспечением проекта персоналом (обновления)
3.2.3.4 (9.3) Развитие команды проекта
Входы
Назначение персонала в проекте
План управления обеспечением проекта персоналом
Доступность ресурсов
Инструменты и методы
Навыки в области общего менеджмента
Обучение
Операции по укреплению команды
Принципы
Со-расположение
Поощрение и премирование
Выходы
Оценка эффективности команды проекта